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Klíma, M.: Výrobní příprava procesu zateplení bytového domu. 
Bakalářská práce 
Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství, 2013, vedoucí práce Kubenková, K., text 72 stran formátu A4, výkresová část 
obsahuje 12 výkresů.  
Bakalářská práce se zabývá výrobní přípravou procesu zateplení bytového domu. Je kladen 
důraz zejména na technologicky správně provedené zateplení objektu bytového domu podle 
stanoveného technologického předpisu. Bakalářská práce obsahuje také kontrolu jakosti dle 
kontrolního a zkušebního plánu a bilanci hlavních zdrojů. Bakalářská práce popisuje také i 
stanovení položkového rozpočtu včetně výkazu výměr a časové plánování procesu zateplení 
objektu v podobě řádkového harmonogramu. Zdivo Ytong bude zatepleno systémem Star od 
firmy Baumit. Tepelný izolant je Baumit StarTherm [14] v tloušťce 120 mm. Takto navržená 
skladba bude v závěru práce posouzena, zda splňuje tepelně technické požadavky, podle ČSN 
73 0540 – 2 [9]. 





Klíma, M: Production preparation of ETICS for apartment building. 
Bachelor thesis 
Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 
Civil Engineering, 2013, supervisor Kubenková, K., text 72 pages format A4, drawing section 
contains 12 drawings. 
Bachelor‘s thesis deals with production preparation of ETICS for apartment building. 
Emphasize is especially on technologically correctly performed of insulation object apartment 
building according defined specifications. Bachelor’s thesis deals also quality control 
according controlling test plan and balance of main resources and determination of the 
itemized budget including bills of quantities. There is also described time scheduling of 
process insulation object as line progress chart. Block Ytong will be insulated of the system 
named Star by company called Baumit. Thermal insulator is Baumit StarTherm [14] in 
thickness 120 mm. Composition designed in this way, will be assessed in the final part of 
Bachelor’s thesis, if complies thermally technical standards, accordance with ČSN 73 0540-2 
[9]. 
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Úvod bakalářské práce 
Bakalářská práce se zabývá výrobní přípravou procesu zateplení bytového domu. 
Objekt bude situován na ul. Luční ve Zlatých Horách, k. ú. Zlaté Hory, parcela č. 1558/2. 
Jedná se o novostavbu, která je projektována jako částečně podsklepená s jedním podzemním 
podlažím a třemi nadzemními podlažími. Z konstrukčního hlediska se jedná o zděnou budovu 
z tvárnic YTONG, která je zastřešena plochou inverzní střechou. Rozsah provádění 
termofasády se řeší od výškové úrovně soklu po úroveň střešní atiky.  
V rámci práce je kladen důraz zejména na správnou realizaci zateplení objektu podle 
předepsaného technologického přepisu uvedeného v bodě 2. Stanovení položkového rozpočtu 
včetně výkazu výměr. Kontrolu jakosti dle kontrolního a zkušebního plánu, časové plánování 
procesu zateplení objektu v podobě řádkového harmonogramu a bilanci hlavních zdrojů. 
Zateplení objektu bude realizováno pomocí systému Star od firmy Baumit. Navržený 
tepelný izolant je šedý pěnový stabilizovaný polystyren Baumit StarTherm [14] v tloušťce 
120 mm. U vstupu bude použita tepelná izolace v podobě desek z minerální vaty [12], aby 
byly splněny požadavky na požární bezpečnost. Skladba obvodového pláště je v závěru práce 
posouzena, zda splňuje tepelně technické požadavky, podle ČSN 73 0540 – 2 [9]. 
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1. Dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. [1] 
A. Průvodní zpráva  
a) Identifikační údaje  
Stavba:                                    Bytový dům Zlaté Hory 
Místo stavby: Luční 77, Zlaté Hory 793 76 
Kraj: Olomoucký 
Investor: MěÚ Zlaté Hory 
Stavební pozemek: k. ú. Zlaté Hory 793 76 
 parcela č.: 1558/2 
Generální projektant: Marek Klíma 
Projektant části: Marek Klíma 
Číslo zakázky: 2013/1 
Datum provedení projektu: 3/2013 až 12/2013 
Druh stavby: Občanská výstavba – bytový dům 
b) Údaje o pozemku 
Stavební pozemek: k. ú. Zlaté Hory 793-76 
                                               parcela č.: 1558/2 
Druh pozemku: Pozemek se nachází na okraji města Zlatých Hor. 
Pozemek pro výstavbu je v mírném svahu a je vhodný. 
c) Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  
Na pozemku byl proveden geologický, hydrogeologicky a radonový průzkum. 
Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
d) Požadavky dotčených orgánů  
Jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů. 
e) Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu podle vyhlášky  
Obecné technické požadavky jsou v projektu dodrženy. 
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f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a územně 
plánovací informaci  
Stavba je v souladu s územním plánem. Podmínky územního a stavebního rozhodnutí 
jsou splněny. 
g) Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření 
v dotčeném území  
Nejsou. 
h) Předpokládaná lhůta a popis postupu výstavby  
Předpokládané dokončení projektové dokumentace 2/2013. Předpokládané zahájení 
výstavby – předání a převzetí staveniště 4. 3. 2013. Předpokládaná lhůta výstavby - 12/2013. 
i) Statické údaje o hodnotě a plochách stavby  
Zastavěná plocha: 245 m2 
Obestavěný prostor: 2521 m3 
Výška objektu: 10,290 m 
Náklad dle obestavěného prostoru: 2521x4200= 10 588 200 Kč 
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B. Souhrnná technická zpráva  
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
a) Zhodnocení staveniště  
Objekt je situován na stavební parcele č. 1558/2 o celkové výměře 1540 m2 
v katastrálním území Zlaté Hory na okraji města. Vjezd na pozemek je z ulice Luční 
(asfaltová komunikace šíře 7 m). Parcela je situována v mírně svažitém území (západní svah 
s převýšením 2,5 m). Základová půda je tvořena hlínou písčitou pevné konzistence. 
V důsledku měření byl zjištěn nízký radonový index. V rámci geologického průzkumu nebyla 
zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky + tkané pletivo výšky 
1,8 m, ze strany ulice je vybudovaný plot z tvárnic na podezdívce), vjezd 5 m. Inženýrské sítě 
jednotné kanalizace, plynu, elektřiny a vodovodu jsou vedeny v Luční ulici. 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby  
Objekt bytového domu je situován na okraji města Zlatých Hor. Poloha budovy je 
určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace S-J) je rovnoběžná s osou 
komunikace (ul. Luční). Ze strany komunikace je vjezd na pozemek, na který navazuje 
parkoviště pro osobní automobily se šesti stáními. Pěší vstup je od parkoviště oddělen pruhem 
zeleně. Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 
Půdorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníku. Budova je částečně podsklepená 
se třemi nadzemními podlažími. Vstup do objektu je ze západní strany a je bezbariérový, díky 
rampě pro vozíčkáře. Vede přes závětří do chodby, dále do haly, kde se nachází schodiště 
a vstupy do jednotlivých bytů. V 1. NP se nachází tři byty z toho je jeden řešen pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. 
Po vstupu do bytu č. 1 se nachází chodba, po levé straně je pokoj s kuchyní a prostorem 
pro spánek. Naproti vstupu se nachází koupelna s WC. Byt č. 2 je bezbariérový po vstupu 
následuje předsíň, rovně je koupelna a WC. Po pravé straně je opět jeden pokoj sloužící jako 
kuchyň, obývací pokoj i ložnice. Byt č. 3 je už 2 + kk, po vstupu se nachází předsíň rovně je 
ložnice, po pravé straně je koupelna a WC. Místnost mezi ložnicí a koupelnou je kuchyň 
s obývacím pokojem. 
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Byty ve 2. NP a 3. NP jsou stejné, provedeny zrcadlově, v každém podlaží se nachází 
dva byty. V bytě č. 4 se po vstupu nachází předsíň, rovně je prostorná kuchyň, po levé straně 
je obývací pokoj, po pravé straně je dětský pokoj, ložnice a koupelna s WC. Ve 3. NP se 
nachází průlez na střechu.  
Hmotové řešení přízemní budovy s plochou střechou bude v harmonickém souladu 
s charakterem budoucí okolní zástavby bytovými domy. Nedílnou součástí stavby je zahradní 
úprava s oplocením a drobnou architekturou. 
c) Technická řešení  
Zemní práce 
Sejmutí ornice v tl. 300 mm, odstranění stromu, keřů. Stavební jáma bude zajištěna 
svahováním. Není nutné odčerpávat spodní vodu během prací - hladina spodní vody je pod 
úrovní základové spáry. Skrývka bude uložena na pozemku pro konečnou úpravu terénu. 
Výkopové práce budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Třída těžitelnosti 3 - 4. 
Zemina s nízkým radonovým indexem. 
Základy 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 
betonu – C16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky. Podkladní betony C16/20 
tloušťky 100 mm jsou navrženy na hutněný podklad. 
Konstrukční systém 
Svislé konstrukce jsou vyzděny z materiálu firmy Ytong. Na obvodové zdi bude použita 
tvárnice Ytong P4 – 500 tl. 375 mm. Následně bude provedeno zateplení systémem Star od 
firmy Baumit, tl. TI je 120 mm. Vnitřní nosné zdi, které slouží zároveň, jako mezibytové 
příčky jsou z tvárnic Silka S12-1800, tl. 300 mm. Před samotným zděním natavíme HI v šířce 
500 mm v místě umístění tvárnic. Příčky jsou použity Ytong P2-500 tl. 100 mm, které díky 
svoji váze nepotřebují přenášet vlastní tíhu do stropní kce, základového pásu. Tvárnice jsou 
lepené tenkovrstvým tmelem o tl. 1-3 mm. Mezera mezi stropem a příčkou je vyplněna 
polyuretanovou pěnou. Příčka se kotví pomocí úhelníku, který se pokládá do každé druhé 
ložné spáry a šroubem s hmoždinkou se přikotví do přilehlé stěny.  
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Komínové těleso je vyzděno z tvarovek komínového systému SCHIDEL Absolut 
500/360 mm s jedním komínovým průduchem o průměru 160 mm. U komínu je třeba zajistit 
dilataci. 
Vodorovné konstrukce  
Konstrukci tvoří Bílý strop Ytong, který se skládá z žel. bet. nosníku a vložek P4-500, 
nadbetonávky o tloušťce 100 mm, do které se vloží kari síť. Celková tl. stropní konstrukce je 
300 mm. 
Střešní konstrukce 
Tvoří ji Bílý strop Ytong s jednoplášťovou plochou inverzní střechou. (skladba viz 
výkres č. F 1-6: Řez A-Á). Konstrukci tvoří bílý strop Ytong, který se skládá z žel. bet. 
nosníku, vložek P4-500, nadbetonávky o tloušťce 100 mm, do které se vloží kari síť 
5/150x150mm. Celková tl. stropní konstrukce je 300 mm. 
Schodiště 
Použito prefabrikované schodiště Ytong SCH 180, které je pomocí uhelníku zakotvené 
do vřetenové a schodišťové zdi. 
Podlahy 
Podlaha v suterénu má tl. 160 mm. Ve všech nadzemních podlaží má tl. 110 mm 
(skladba uvedena ve výkresu č. F. 1-6: Řez A-Á). 
Výplně otvorů 
Plastové okna od firmy Oknoplastik, dveře od firmy TWW. 
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d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu  
Dešťové a splaškové vody budou zaústěny do jednotné veřejné kanalizace (se 
souhlasem provozovatele kanalizační sítě).  
Napojení k vodovodnímu řadu proběhne pomocí navrtávací soupravy z ulice Luční.  
Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS 
a elektroměrový rozvaděč.  
Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 
umístěna skříň s HUP. 
Výjezd z parkoviště vede přes el. bránu s pojezdem na ulici Luční. 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury  
Pro přístup k objektu bude vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojen na 
stávající pěší komunikaci. 
Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na západní straně 
pozemku z Luční ulice. 
f) Vliv stavby na životní prostředí  
V průběhu realizace ani v době užívání nebude mít stavba negativní vliv na životní 
prostředí. Vytápění zajišťuje nízkoteplotní plynový kotel VITOGAS 200-F od společnosti 
Viessmann. Výkon kotle je až 60 kW, kotel splnil podmínky pro udělení ekologické značky 
“modrý anděl”. Odvod spalin nad střešní rovinu zajišťuje komín Schiedel Absolut průměr 
kouřovodu je 160 mm. Odpadní vody včetně dešťové i splaškové se odvedou do veřejné 
jednotné kanalizace. Podle zákona č. 185/2001 Sb. – o odpadech [3], bude zajištěna likvidace 
ostatních i nebezpečných odpadů. Ostatní odpady jako např. stavební suť bude odvezena na 
náklady realizační firmy na nejbližší řízenou skládku. Nebezpečné odpady jako např. nátěrové 
hmoty, materiály na bázi asfaltu atd. budou předány specializované firmě k likvidaci. Vývoz 
kontejneru na komunální odpad pro nájemníky domu zajistí obec. 
Při dodržení projektu nebude stavba vykazovat žádné škodlivé vlivy na životní 
prostředí. 
g) Bezbariérové řešení okolí stavby  
Pro přístup osoby s omezenou pohyblivostí je u vchodu navrhnuta rampa. Byt č. 2 je 
projektován pro užívání hendikepovanými osobami. 
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h) Průzkumy a měření  
Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 
zaměření projektantem. 
i) Geodetické podklady  
Katastrální mapa 1:2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 
j) Členění stavby  
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 00 – přípojky plynu, vody, kanalizace, NN 
SO 01 – Novostavba objektu 
SO 02 – Zateplení objektu 
SO 03 – Zpevněné plochy 
k) Vliv stavby na okolí  
Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 
l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků  
Za ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků odpovídá realizační firma. Dbá na splnění 
požadavků kladených na pracoviště. Dodržení technologických postupů daných výrobcem. 
Údržbu a revizi strojů, elektrických zařízení a dalších pracovních nástrojů. Dále realizační 
firma je povinna zajistit školení svých pracovníků a dodržení všech legislativních předpisů při 
BOZP. 
Základní legislativní předpisy při BOZP: 
• zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 
• zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o BOZP [4] 
• nařízení vlády 591/2006 Sb. – požadavky na staveniště z hlediska BOZP [6] 
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2. Mechanická odolnost a stabilita  
Řeší statický výpočet. 
3. Požární bezpečnost  
Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou a výsledky hodnocení 
jsou v Požární zprávě. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
V průběhu výstavby ani v době užívání nebude mít stavba negativní vliv na životní 
prostředí, díky použitým technologiím. Se vzniklými odpady bude nakládáno podle zákona č. 
185/2001 Sb. – o odpadech [3]. Podle vyhlášky č. 381/2001 – katalog odpadů [2] a seznam 
nebezpečných odpadů, vzniká odpad skupiny 17 - stavební a demoliční odpady. 
Zásady pro nakládání s odpady   
Při provozu je nutné: 
• minimalizovat vznikání odpadů 
• separovat jednotlivé druhy odpadů 
• uplatňovat zásady maximální recyklace 
• minimalizovat odpady k přímému skládkování 
5. Bezpečnost při užívání  
Nehrozí žádné nebezpečí při užívání stavby. Okolí stavby včetně parkoviště je řádně 
oplocené, výška oplocení je 1,8 m. 
6. Ochrana proti hluku  
O eliminaci hluku z blízké komunikace se postarají nová okna se standardní zvukovou 
izolací a plot z tvárnic na podezdívce. Šíření hluku mezi byty brání mezibytová příčka 
z tvárnice Silka S12 – 1800. 
7. Úspora energie a ochrana tepla  
Budova bude zateplena systémem Star od firmy Baumit, tl. izolantu je 120 mm. Takto 
upravena vnější obálka objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 730540-2 [9]. 
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8. Bezbariérové řešení okolí stavby  
Pro přístup osoby s omezenou pohyblivostí je u vchodu navrhnuta rampa. Byt č. 2 je 
projektován pro užívání hendikepovanými osobami. 
9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy  
V okolí stavby se nenachází žádné vnější škodlivé vlivy, které by stavbu zásadně 
omezovali. Fasáda stavby v případě znečištění bude omyvatelná. 
10. Ochrana obyvatelstva  
Staveniště bude řádně oploceno plotem výšky 1,80 m. Veřejná komunikace bude 
opatřena dočasným svislým dopravním značením “ Pozor - výjezd vozidel ze stavby”. 
11. Inženýrské stavby (objekty)  
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch  
Dešťové a splaškové vody budou zaústěny do jednotné veřejné kanalizace (se 
souhlasem provozovatele kanalizační sítě).  
b) zásobování vodou  
Bude provedeno napojení k veřejnému řadu DN 90 PE v ulici Luční.  
c) zásobování energiemi  
Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS a 
elektroměrový rozvaděč.  
Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 
umístěna skříň s HUP. 
d) řešení dopravy  
Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 
stávající pěší komunikaci. Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na 
západní straně pozemku z ulice Luční.  
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e) povrchové úpravy okolí stavby  
Podél objektu (mimo vstupu a přilehlé komunikace) je navržen okapový chodník 
z plošné betonové dlažby 500x500x50 mm šíře 500 mm. 
Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm 
uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Podkladem pak bude zhutněná 
štěrkodrť. Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 
Příjezdová komunikace a parkovací stání jsou provedeny z obalovaného kameniva 
asfaltem, uloženém na zhutněné štěrkodrti tl. 100 mm pod touto vrstvou vrstva makadamu tl. 
250 mm. 
f) elektronické komunikace  
V rámci projektu se neřeší. 
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E. Zásady organizace výstavby  
1. Charakteristika staveniště  
Objekt je situován na stavební parcele č. 1558/2 o celkové výměře 1540 m2 v 
katastrálním území Zlaté Hory na okraji města. Vjezd na pozemek je z ulice Luční (asfaltová 
komunikace šíře 7 m). Parcela je situována v mírně svažitém území (západní svah s 
převýšením 2,5 m). Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který 
v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. 
2. Inženýrské sítě a jiné zařízení  
Stavba bude napojena na vodovodní, kanalizační, plynovou a elektrickou síť. Tyto sítě 
vedou ulici Luční (viz výkres číslo C: Situace stavby). 
3. Napojení staveniště na energie  
Voda pro potřeby stavby bude využita provizorní přípojka. K měření odběru na 
staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. 
Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě pomocí 
hlavního staveništního rozvaděče. Kabely po staveništi povedou nad povrchem země na 
provizorních sloupech ve výšce 5 m. Pouze v místě točny a zásobníku SMS a směrem ke 
stavebnímu výtahu povedou 0,5 m pod zemí v červené plastové chráničce. To proto, aby byla 
zajištěna maximální bezpečnost pří práci na a v blízkosti lešení. 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví  
Staveniště bude řádně oploceno, pletivo výšky 1,8 m. Při vstupu se umístí všechny 
výstražné cedule. Na staveništi bude zamezeno přístupu nepovolaných osob. Při provádění 
stavebních prací je třeba dodržovat následující ustanovení: 
• NV č. 362/2005 - požadavky na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky [5] 
• zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o BOZP [4] 
• nařízení vlády 591/2006 Sb. – požadavky na staveniště z hlediska BOZP [6] 
Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámení s předpisy výše uvedenými. 
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5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  
Zařízení staveniště bude řádně oploceno, bude prováděna kontrola a čištění 
dojíždějících vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. 
Na pozemku budou zhotoveny provizorní přípojky, které budou využity pro zařízení 
staveniště. Vstup na staveniště tvoří uzamykatelná brána, vedle po levé straně jsou rozmístěny 
stavební buňky (zázemí pracovníku). Na stavbu bude přijíždět podle potřeby autojeřáb Demag 
AC40 CITY, který má vyhrazenou plochu 7,5x6,2m na zpevněné komunikaci. Vedle 
zpevněné komunikace jsou sklady stavebního materiálu, v blízkosti stavby se nachází 
zásobník SMS dále stavební výtah GEDA 500Z/ZP. V pravém rohu jsou skládky zeminy. 
Staveniště bude řešeno tak, aby byly splněny požadavky všech platných bezpečnostních 
předpisů, norem, vyhlášek a zákonů. Bude tedy zaručena bezpečnost provozu i ochrana 
sousedních území. 
6. Zařízení staveniště  
Zařízení staveniště bude tvořeno objekty dočasného charakteru. Po dokončení výstavby 
bude zařízení staveniště odstraněno.  
Zařízení staveniště (ZS) se skládá: 
• Provozní ZS – otevřené a kryté uzamykatelné sklady, kontejner na odpad, 
oplocení obvodu staveniště z drátového pletiva výšky 1,8 m, vnitrostaveništní 
komunikace ze silničních panelů o šířce vozovky 4,5 m, kancelář 
stavbyvedoucího buňka BM 20, přípojka NN rozvod po staveništi pomocí HSR 
• Výrobní ZS – zásobník suché maltové směsi (SMS) s kontinuální míchačkou 
• Sociální a hygienické ZS – šatny tvořeny buňkami 2 x BM 20, umývárna a WC 
buňka MBS 10 K 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  
Zařízení staveniště netvoří žádné stavby, které by vyžadovaly ohlášení nebo povolení. 
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8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Na stavbě musí pracovat pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci, vybaveni 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Tyto pomůcky zaměstnancům poskytne 
dodavatel stavby. 
Stavební mechanismy musí byt zabezpečeny proti manipulaci cizími osobami. Při 
manipulaci s těmito stavebními mechanismy je třeba dbát zvýšené opatrnosti zejména při 
manipulaci s břemeny. 
Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat následující ustanovení: 
• NV č. 362/2005 - požadavky na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky [5] 
• zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o BOZP [4] 
• nařízení vlády 591/2006 Sb. – požadavky na staveniště z hlediska BOZP [6] 
• nařízení vlády 592/2006 Sb. – podmínky akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti [7] 
9. Vliv stavby na životní prostředí  
Projekt stavby BD včetně zateplení je v souladu s technickými a hygienickými normami 
a předpisy. Díky tomu nebude vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. Odpady 
vzniklé při realizaci budou likvidovány podle zákona č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech [3]. 
Vzniklé odpady se podle druhu odpadu recyklují, uloží na řízenou skládku, předají 
specializované firmě, která se zabývá likvidací nebezpečného odpadu. Přilehlé komunikace, 
které nejsou součástí staveniště, musí zůstat neznečištěné a průjezdné. Rovněž se nesmí 
během výstavby znečišťovat ovzduší. Dodavatel stavby nesmí překračovat přípustné limity 
hluku a vibrací. Je povinen respektovat NV č. 502/2000 – ochrana zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 
10. Orientační lhůta výstavby  
  Dokončení projektu stavby    únor 2013 
  Zahájení stavby    březen 2013  
  Ukončení stavby    prosinec 2013 
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F. 1 – 1 Technická zpráva  
a) Zhodnocení staveniště  
Objekt je situován na stavební parcele č. 1558/2 o celkové výměře 1540 m2 v 
katastrálním území Zlaté Hory na okraji města. Vjezd na pozemek je z ulice Luční (asfaltová 
komunikace šíře 7 m). Parcela je situována v mírně svažitém území (západní svah s 
převýšením 2,5 m). Základová půda je tvořena hlínou písčitou pevné konzistence. V důsledku 
měření byl zjištěn nízký radonový index. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna 
hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky + tkané pletivo výšky 1,8 m, 
ze strany ulice je vybudovaný plot z tvárnic na podezdívce), vjezd 5 m. Inženýrské sítě 
jednotné kanalizace, plynu, elektřiny a vodovodu jsou vedeny v Luční ulici. Objekt je 
vybudován za účelem bydlení osob. 
b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení  
Urbanistické řešení 
Objekt bytového domu je situován na okraji města Zlatých Hor. Poloha budovy je 
určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace S-J) je rovnoběžná s osou 
komunikace (ul. Luční). Ze strany komunikace je vjezd na pozemek, na který navazuje 
parkoviště pro osobní automobily se šesti stáními. Pěší vstup je od parkoviště oddělen pruhem 
zeleně. Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 
Architektonické a dispoziční řešení 
Půdorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníka. Budova je částečně podsklepená 
se třemi nadzemními podlažími. Vstup do objektu je ze západní strany objektu a je 
bezbariérový, díky rampě pro vozíčkáře. Vede přes závětří do chodby, dále do haly, kde se 
nachází schodiště a vstupy do jednotlivých bytů. V 1. NP se nachází tři byty z toho je jeden 
řešen pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
Po vstupu do bytu č. 1 se nachází chodba, po levé straně je pokoj s kuchyní a prostorem 
pro spaní. Naproti vstupu se nachází koupelna s WC. Byt č. 2 je bezbariérový po vstupu 
následuje předsíň, rovně je koupelna a WC. Po pravé straně je opět jeden pokoj sloužící jako 
kuchyň, obývací pokoj i ložnice. Byt č. 3 je už 2 + kk, po vstupu se nachází předsíň rovně je 
ložnice, po pravé straně je koupelna a WC. Místnost mezi ložnicí a koupelnou je kuchyň 
s obývacím pokojem. 
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Byty ve 2. NP a 3. NP jsou stejné, provedeny zrcadlově, v každém podlaží se nachází 
dva byty. Byt č. 4 po vstupu je předsíň, rovně se nachází prostorná kuchyň, po levé straně je 
obývací pokoj, po pravé straně je dětský pokoj, ložnice a koupelna s WC. Ve 3NP se nachází 
průlez na střechu.  
Hmotové řešení přízemní budovy s plochou střechou bude v harmonickém souladu 
s charakterem budoucí okolní zástavby bytovými domy. Nedílnou součástí stavby je zahradní 
úprava s oplocením a drobnou architekturou. 
c) Orientační statické údaje o stavbě  
Zastavěná plocha: 245 m2 
Obestavěný prostor: 2521 m3 
Výška objektu: 10,290 m 
Náklad dle obestavěného prostoru: 2521x4200= 10 588 200 Kč 
d) Technické a konstrukční řešení  
d1) Příprava území a zemní práce  
Sejmutí ornice v tl. 300 mm, odstranění stromu, keřů. Stavební jáma bude zajištěna 
svahováním. Není nutné odčerpávat spodní vodu během prací-hladina spodní vody je pod 
úrovní základové spáry. Skrývka bude uložena na pozemku pro konečnou úpravu terénu. 
Výkopové práce budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Třída těžitelnosti 3 - 4. 
Zemina s nízkým radonovým indexem. 
d2) Základy a podkladní betony  
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 
betonu – C16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky. Podkladní betony C16/20 
tloušťky 100 mm jsou navrženy na hutněný podklad. 
d3) Svislé nosné konstrukce  
Svislé konstrukce jsou vyzděny z materiálu firmy Ytong. Na obvodové zdi bude použita 
tvárnice Ytong P4 – 500 tl. 375 mm. Následně bude provedeno zateplení systémem Star od 
firmy Baumit, tl. TI je 120 mm. Vnitřní nosné zdi, které slouží zároveň, jako mezibytové 
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příčky jsou z tvárnic Silka S12-1800, tl. 300 mm. Před samotným zděním natavíme HI v šířce 
500 mm v místě umístění tvárnic. 
d4) Stropní konstrukce  
Konstrukci tvoří Bílý strop Ytong, který se skládá z žel. bet. nosníku a vložek P4-500, 
nadbetonávky o tloušťce 100 mm, do které se vloží kari síť. Celková tl. stropní konstrukce je 
300 mm. 
d5) Schodiště  
Použito prefabrikované schodiště Ytong SCH 180, které je pomocí uhelníku zakotvené 
do vřetenové a schodišťové zdi. 
d6) Zastřešení  
Tvoří ji Bílý strop Ytong s jednoplášťovou plochou inverzní střechou. (skladba Viz 
výkres č. F.1-6: Řez A-Á). Konstrukci tvoří bílý strop Ytong, který se skládá z žel. bet. 
nosníku, vložek P4-500, nadbetonávky o tloušťce 100 mm, do které se vloží kari síť 
5/150x150mm. Celková tl. stropní konstrukce je 300 mm. 
d7) Komíny  
Vytápění zajišťuje nízkoteplotní plynový kotel VITOGAS 200-F od společnosti 
Viessmann. Výkon kotle je až 60 kW, kotel splnil podmínky pro udělení ekologické značky “ 
modrý anděl”. Odvod spalin nad střešní rovinu zajišťuje komín Schiedel Absolut průměr 
kouřovodu je 160 mm. U komína je třeba zajistit dilataci. 
d8) Příčky  
Příčky jsou použity Ytong P2-500 tl. 100 mm, které díky svoji váze nepotřebují 
přenášet vlastní tíhu do stropní kce, základového pásu. Tvárnice jsou lepené tenkovrstvým 
tmelem o tl. 1-3 mm. Mezera mezi stropem a příčkou je vyplněna polyuretanovou pěnou. 
Příčka se kotví pomocí úhelníku, které se pokládají do každé druhé ložné spáry a šroubem 
s hmoždinkou se přikotví do přilehlé stěny. 
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d9) Překlady  
Překlady jsou od firmy Ytong. U otvorů v příčkách budou použity nenosné překlady 
NEP 10. U otvorů v obvodových nosných zdí, budou použité snížené překlady PSF III, díky 
velkému rozponu. U otvorů ve vnitřních nosných zdech budou použité překlady PSF IV. 
d10) Podhledy a opláštění  
Podhledy schodišťových ramen bude tvořit dřevěný nosný rošt a sádrokarton. 
Zateplení objektu pomocí systému Star od firmy Baumit, podrobněji v části 2. 
Technologický předpis zateplení. 
d11) Podlahy  
Podlaha v suterénu má tl. 160 mm. Ve všech nadzemních podlaží má tl. 110 
mm.(skladba uvedena ve výkresu č. F. 1-6: Řez A-Á). 
d12) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie  
• Izolace proti zemní vlhkosti: Hydrobit V 60 S 35 (tl. 3,5 mm) nataven 
bodově na podklad izolace vytažena nad upravený terén minimálně 300 
mm, spoje s přesahem 100 mm. 
• Hydroizolace podlah – koupelna, WC hydroizolační elastická stěrka s 
izolační rohoží (podél stěn vytažení izolace min. 200 mm na stěny) a 
koutovým dilatačním profilem. Separační vrstva PE fólie mezi betonovou 
mazaninou a tepelnou – zvukovou izolací podlah. 
• Parozábrana: není nutná díky vhodně zvoleným skladbám např. 
inverzní střecha. 
d13) Tepelná, zvuková a kročejová izolace  
V objektu jsou navržené následující izolace: 
• Tepelná izolace obvodového pláště: Baumit StarTherm [14], tl. 120 mm  
• TI v podlahách ovlivněné zeminou: EPS 100S tl. 80 mm 
• TI v ostatních podlahách: EPS 100S tl. 40 mm 
• TI střechy: XPS tl. 150 mm 
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d14) Omítky  
Omítky na zdivu silka budou Salith GP1 tl 10mm, vnitřní omítka na zdivo Ytong bude 
Baumit MPI 20 tl. 10mm, venkovní omítka bude Baumit Silikon [18] Top tl. 3 mm, všechny 
omítky jsou jednovrstvé. 
d15) Obklady  
Vnitřní v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické obklady 
(poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). Přesné určení 
barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace stavby. 
d16) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky  
Vstupní dveře do bytů od firmy TWW budou dřevěné jednokřídlové s ocelovou zárubní, 
taktéž dveře v suterénu. Dveře vstupní do objektu od firmy Oknoplatik budou plastové 
dvojkřídlové s plastovou zárubní. Dveře v bytech od firmy TWW budou. Okna od firmy 
Oknoplastik budou pěti komorová zasklené izolačním dvojsklem, barva zlatý dub. 
d17) Klempířské výrobky  
Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 0,3 mm. Jedná 
se o oplechování střechy, nových prostupů vystupujících nad střechu a oplechování atiky. 
Okenní parapety budou z Al. 
d18) Malby a nátěry  
Vnitřní – malby stěn a stropů 2x Primalex Standard, SDK – 2x Primalex Plus. Odstín 
bílí. 
d19) Větrání místnosti  
Větrání místností bude prováděno přirozeně okny. 
d20) Venkovní úpravy  
Podél objektu (mimo vstupu a přilehlé komunikace) je navržen okapový chodník 
z plošné betonové dlažby 500x500x50 mm šíře 500 mm. 
Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm. 
Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 
Příjezdová komunikace a parkovací stání jsou provedeny z obalovaného kameniva asfaltem. 
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  
Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 [9] a měrnou energetickou spotřeby 
dle Vyhlášky č. 291/2001. 
f) Způsob založení objektu  
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 
betonu – C16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky. Podkladní betony (C16/20 
tloušťky 100 mm) jsou navrženy na hutněný podklad.  
g) Vliv stavby na životní prostředí  
V průběhu realizace ani v době užívání nebude mít stavba negativní vliv na životní 
prostředí. Vytápění zajišťuje nízkoteplotní plynový kotel VITOGAS 200-F od společnosti 
Viessmann. Výkon kotle je až 60 kW, kotel splnil podmínky pro udělení ekologické značky “ 
modrý anděl”. Odvod spalin nad střešní rovinu zajišťuje komín Schiedel Absolut průměr 
kouřovodu je 160 mm. Odpadní vody včetně dešťové i splaškové se odvedou do veřejné 
jednotné kanalizace. Podle zákona č. 185/2001 Sb. – o odpadech [3], bude zajištěna likvidace 
ostatních i nebezpečných odpadů. Ostatní odpady jako např. stavební suť bude odvezena na 
náklady realizační firmy na nejbližší řízenou skládku. Nebezpečné odpady jako např. nátěrové 
hmoty, materiály na bázi asfaltu atd. budou předány specializované firmě k likvidaci. Vývoz 
kontejneru na komunální odpad pro nájemníky domu zajistí obec. 
Při dodržení projektu nebude stavba vykazovat žádné škodlivé vlivy na životní 
prostředí. 
h) Dopravní řešení  
Pro přístup k objektu bude vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny 
na stávající pěší komunikaci. 
Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na západní straně 
pozemku z Luční ulice. 
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i) Ochrana objektu před škodlivými vnějšími vlivy  
V okolí stavby se nenachází žádné vnější škodlivé vlivy, které by stavbu zásadně 
omezovali. Fasáda stavby v případě znečištění bude omyvatelná. 
j) Obecné požadavky na výstavbu  
Na staveništi bude zamezeno přístupu nepovolaných osob. Při provádění stavebních 
prací je třeba dodržovat následující ustanovení: 
• NV č. 362/2005 - požadavky na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky [5] 
• zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o BOZP [4] 
• nařízení vlády 591/2006 Sb. – požadavky na staveniště z hlediska BOZP [6] 
Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámení s předpisy výše uvedenými. 
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2. Technologický předpis pro proces zateplení [11] 
2.1 Obecné informace [11] 
Technologický předpis se zabývá zateplením obvodového pláště bytového domu, který 
se nachází na ul. Luční ve Zlatých Horách, k. ú. Zlaté Hory, parcela č. 1558/2. Budova je 
navržena jako částečně podsklepená s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními 
podlažími. Z konstrukčního hlediska se jedná o zděnou budovu z tvárnic YTONG, která je 
zastřešena plochou inverzní střechou. 
Svislý obvodový plášť bytového domu bude zateplen kontaktním zateplovacím 
systémem (ETICS) BAUMIT STAR s tepelnou izolací z desek pěnového stabilizovaného 
polystyrenu BAUMIT STARTHERM [14] šedý tl. 120 mm. V místě vstupu se pro zateplení 
použije minerální fasádní deska [12], aby byly splněny požadavky na požární bezpečnost. 
2.2 Materiál, doprava a skladování [11]  
Seznam materiálů nutných pro zateplení BD je uveden v tabulce č. 1. Spotřeba 
materiálů je uvedena v tabulce č. 2. Dopravu materiálů na stavbu zajistí dodavatel stavby. 
Materiál bude dopraven na stavbu nákladním automobilem. Na místě stavby bude vyhrazen 
uzamykatelný prostor pro skladování materiálů (viz zásady organizace výstavby), kde bude 
uskladněna: armovací síťka (ve svislé poloze), penetrace, zakládací, rohové a okapní lišty, 
omítka a kotvy. Tepelný izolant Baumit STARTherm [14], minerální fasádní deska [12], 
lepící hmota Baumit StarContact [13] a stěrková hmota Baumit StarContact [13] budou 
uloženy na paletě a přikryté neporušenou neprůhlednou folií tak, aby bylo zabráněno 
případnému zatékání deště do stavebního materiálu. Materiál bude skladován na paletách do 
výšky 1,8 m. Tepelný izolant bude na stavbu dopraven v době, kdy bude bezprostředně 
následně použit pro osazení na fasádu. Tepelný izolant nebude na stavbě skladován 
dlouhodobě. 
Přesný výpočet zateplené plochy, zakládacích profilů, připojovacích profilů, rohových 
a okapních lišt, který se následně využije ke stanovení hodnot v tabulce č. 2: 
• Plocha včetně oken a dveří (polystyren + min. vata): 
(16,35*2+14,79*2)*9,610+(1,41+2*1,95)*1,32=605,52 m2 
• Plocha zateplena minerální vatou [12] (chráněná úniková cesta - při vstupu): 
(1,41+2*1,95)*1,32= 7 m2 
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• Plocha oken a dveří zmenšena o přesah izolantu 30 mm (polystyren + vata): 
2,19*1,19*12+1,44*0,94*2+1,44*1,19*9+0,94*0,44*12+1,83*1,41=56,95 m2 
• Celková plocha zateplena polystyrenem a min. vatou bez ostění (s ostěním se počítá jen 
u některých materiálů, tam se plocha ostění sečte s celkovou plochou): 
605,52-56,95=548,57 m2  
• Plocha ostění: 
((2*2,19+2*1,19)*12+(1,44*2+0,94*2)*2+(1,44*2+1,19*2)*9+(0,94*2+0,44*2)
*12)*0,12=20,53 m2 
• Délka zakládacích profilů [19]: 
16,35*2+14,79*2-1,41=60,87 m 
• Délka rohových profilů [20]: 
4*9,61+2*14,79+2*16,59+42*1,19+4*0,94+24*0,44+2*1,83=169,16 m 
• Délka okapních profilů [21]: 
12*2,19+11*1,44+12*0,94+1,41+0,2=55,01 m 
• Délka připojovacích profilů Flexibel [22]: 
2*0,56+2*1,83+1,41+24*1,19+12*2,19+4*0,94+11*1,44+18*1,19+24*0,44+12
*0,94=123,89 m 
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Tabulka č. 1 Vlastnosti a spotřeba materiálu na m2 
Materiál Vlastnosti a použití Spotřeba na m2 
Minerální fasádní 
deska - podélná 
vlákna 
Izolant: 
- λ = 0,038 W/mK  
-μ = 1 - 2,4 
- třída reakce na oheň A1 
Rozměr desky: 1000 x 500 





- zrnitost = 0,3 mm 
- λ = 0,8 W/mK 
- µ = 50 
cca 3 - 4 kg/m2 
balení: pytel 25 kg 
Baumit STARTherm 
Izolant: 
- λ = 0,032 W/mK  
- μ ≤ 40 
- třída reakce na oheň  
- napětí v tlaku při 10% stlačení ≥ 
100 kPa 
Rozměr desky: 1000 x 500 
tl. = 120 mm 
balení: 4ks/bal. = 2 m2 = 0,24 
m3 
2 desky/m2 
Baumit STR U 2G 
Kotva: 
- kotvení do: betonu, pórobetonu, 
CPP atd. 
- materiál: polyetylén, ocelový trn 
- kotva se zapouští cca 15 mm do 
izolantu 
Průměr dříku: 8 mm 
Délka dříku: 175 mm 
Hloubka vrtání: min. 70 mm 
8 ks/m2 
10 ks/m2 





- zrnitost = 0,3 mm 
- λ = 0,8 W/mK  
- µ = 50  
cca 3 - 4 kg/m2 
balení: pytel 25 kg 
Baumit StarTex 
Armovací síťka 
- oka = 4x4 mm 
- hmotnost > 145 g/m2 
cca 1,1 m2 na 1 m2  
vydatnost role 45 m2 
Baumit UniPrimer 
Penetrace: 
- barva: žlutá v odstínu omítky 
- objemová hmotnost: cca 1,65 
kg/dm3 
Na hladkých stěrkách: 
cca 0,2 – 0,25 kg/m2 
balení: kbelík 5 a 25 kg 
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Baumit SilikonTop 
Omítka na bázi silikonu: 
- objemová hmotnost: cca 1,8 
kg/dm3 
- λ: cca 0,70 W/mK 
- μ: cca 70 
škrábaná struktura 3 mm (K 3): 
cca 4,2 kg/m2 
vydatnost: cca 7,1 m2/kbelík 
balení: kbelík 30 kg 
Baumit Therm 
Soklový profil: 
- λ: cca 0,20 W/mK 
- barva: bílá 
šířka: 120 mm 
délka: 2 m 
svazek =10 ks = 20 bm  
Profil ETICS PVC 
Rohový profil ETICS PVC s 
integrovanou síťovinou: 
- barva: bílá 
- λ: cca 0,20 W/mK 
délka: 2,5 m 
svazek 50 ks = 125 bm 
Okapnička ETICS 
PVC 
Okapní profil z PVC s integrovanou 
síťovinou: 
- barva: bílá 
délka: 2,5 m 
svazek 10 ks = 25 bm 
Profil ETICS 
FLEXIBEL 
Okenní a dveřní připojovací profil s 
integrovanou síťovinou: 
- barva: bílá 
délka: 1,4 m 




Parapetní připojovací profil s 
integrovanou síťovinou: 
- barva: bílá 
délka: 2,0 m 
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Tabulka č. 2 Spotřeba materiálu na BD Zlaté Hory 
Materiál Spotřeba na BD celkem 
Minerální fasádní 
deska - podélná 
vlákna 
(1,41+2*1,95)*1,32 = 7 m2 








(548,57 – 7) = 541,57 m2  
Ztratné 5%: 27 m2 
568,57/2 ≐ 285 
285 balení 
(1140 ks) 
Baumit STR U 2G 
349,32*8 ≐ 2795 ks 
199,25*10 ≐ 1993 ks 
celkem: 4788 ks 
Baumit StarContact 
(stěrková hmota) 




548,57*1,1 ≐ 603 m2 
142*0,2*0,3 ≐ 9 m2 
Ztratné 5%: 27,45 m2 
celkem: 639,45 m2 
Baumit UniPrimer 
548,57+20,53 )*0,25 ≐ 142 kg 
29 kbelíku po 5 kg 
(145 kg) 
Baumit SilikonTop 
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Baumit Therm 
(16,35*2+14,79*2-1,41) /2 ≐ 31 
ks 
Profil ETICS PVC 169,16/2,5 ≐ 68 ks 
Okapnička ETICS 
PVC 51,01/2,5 ≐ 21 ks 
Profil ETICS 




53,40/2 ≐ 27 ks 
 
2.3 Pracovní podmínky a připravenost [11] 
Před vlastní realizací procesu zateplení je nutné věnovat zvýšenou pozornost podkladu, 
ke kterému bude systém lepen. Podklad musí byt suchý, dostatečně vyzrálý, zbaven nečistot a 
oddělitelných částic. V případě, že jsou viditelné statické trhliny v podkladu, je zakrýt jen 
tehdy, pokud nejsou aktivní. Povrchová úprava podkladu nesmí být provedena minerálními 
a organickými omítkami nebo nátěry či nástřiky. Dále musí být již osazeny výplně otvorů. 
Vzhledem k rozměrům stavby se budou práce provádět z lešení šířky 1,2 m. To se 
odsadí podle BOZP (300 mm), aby se dalo manipulovat s Ti deskami a zároveň bylo možné 
kvalitně realizovat povrchovou úpravu i v místě podlážek. 
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Klimatické podmínky při realizaci: 
• teplota mezi +5°C a +30°C 
• po dobu zrání musí být zajištěna ochrana před deštěm 
• lepidlo, stěrku a omítku chránit před nadměrným vysycháním na přímém slunci 
(např. sítěmi) 
• taktéž je potřeba chránit před silným sluncem šedé fasádní desky (fasádními 
sítěmi na lešení)  
• při silném větru je provádění termofasády zakázáno 
Technická připravenost: 
• postavené a zajištěné lešení 
• přístup ke staveništnímu rozvaděči 
• přístup k vodě  
• přístup k uskladněným prvkům ETICS 
2.4 Převzetí staveniště [11] 
Při předání staveniště provádí stavbyvedoucí a TDS kontrolu, zda podklad vyhovuje 
provedení zateplení a jsou-li dokončeny předcházející práce. Jako výstup kontroly je protokol 
o předání a převzetí staveniště a zápis do stavebního deníku, pod tyto dokumenty se oba 
kontroloři podepíší. 
Kontroluje se zejména kvalita povrchu podkladu pro ETICS, podrobněji viz Kontrolní a 
zkušební plán ETICS. 
2.5 Personální obsazení [11] 
Složení pracovní čety, která bude realizovat zateplení bytového domu: 




pomocný pracovník 1  
Pracovníci musí být řádně seznámení s technologickým postupem a proškoleni pro 
provádění  ETICS a práci ve výškách. Vedoucí pracovní čety je mistr, který zadává 
a zodpovídá za vykonanou práci. Ostatní pracovníci jsou povinni řídit se jeho pokyny. 
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2.6 Nářadí a pomůcky [11] 
Je zapotřebí nářadí na rozmíchání hmot a nářadí na realizaci ETICS. Proto budeme 
potřebovat tohle nářadí a pomůcky: 
• el. míchadlo, spirálovitý nástavec, plastový kbelík, 
• zednická šňůra, tužka, metr, vodováha, pilka a nůžky na kov, pilka, nůž, 
zednická lžíce, hladítko brusné, hladítko nerezové zubaté, příklepový vidiový 
vrták d = 8 mm, vrtačka s příklepem, hoblík na polystyren se skelným papírem a 
dvoumetrovou lať. 
Některé pomůcky např. zednická lžíce, budou potřeba ve větším množství. 
2.7 Pracovní postup [11] 
Před zahájením montáže ETICS musí být připravený podklad podle bodu 2.3 Pracovní 
podmínky a připravenost. 
2.7.1 Montáž zakládacího soklového profilu Therm [11] 
Na předem připravený podklad bude nanesena lepící malta v tl. cca 10 mm. Do takto 
připraveného maltového lože bude vtisknut soklový profil. Profil se urovná do roviny (pomocí 
vodováhy vážíme ve dvou na sebe kolmých směrech). V případě nerovného podkladu budou 
použity distanční plastové podložky, obr. č. 1. Nyní se soklový profil ukotví pomocí 
hmoždinek v počtu 3ks/bm. Další profil se ukotví hned vedle, se spárou 2-3 mm, tato spára 
mezi profily se vyplní plastovými spojkami soklových lišt PV 30 obr. č. 2. Soklový profil 
Therm [19] je již opatřen okapovým nosem, odpadá montáž okapničky obr. č. 3. 
 
Obr. č. 1 Plastové distanční podložky [11] 
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Obr. č. 2 Spojka soklových lišt PV 30 [11] 
 
Obr. č. 3 Soklový profil Therm včetně okapničky [11] 
2.7.2 Lepení Ti fasádních desek Baumit STARTherm [11] 
Než se začnou desky lepit, musí se na desky nanést lepící hmota StarContact [13]. 
Lepidlo se bude nanášet v podobě rámečku po obvodu a třech vnitřních bodů, tak aby lepící 
plocha byla min 40% plochy desky. Šířka rámečku je 75 mm, velikost vnitřních bodů je cca 
velikost lidské dlaně (d=150 mm). Tl. aplikované lepící hmoty je 10-20 mm obr. č. 4. Nyní se 
přitlačí nachystaná deska k připravenému podkladu (tlačí se zespodu nahoru). Není přípustné 
lepit desky již se zavadlým lepidlem. Desky se kladou na vazbu s minimálním přesahem 
200 mm obr. č. 5. Spáry mezi deskami by neměli být větší než 2 mm. Pokud budou spáry 
mezi 2-4 mm vyplní se PUR pěnou. Převazba musí byt dodržena i v rohu, nechá se větší 
přesah, který se po zatvrdnutí lepící hmoty přesně seřízne obr. č. 6. Tenhle způsob montáže 
nám umožní eliminovat nerovnosti do 10 mm. 
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Obr. č. 4 Rozvržení lepidla na desce [25] 
 
Obr. č. 5 Kladení desek na vazbu [25] 
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Obr. č. 6 Převazba v rohu [11] 
 
 
Řešení u oken a dveří [11] 
V rozích okenních otvorů nesmí byt styčná ani ložná spára. Vždy je nutné osadit celou 
desku, do které se ostění vyřízne. Je nutné počítat s přesahem 30 mm kvůli překrytí 
připojovací spáry u okna. Řešení ostění a nadpraží obr. č. 7.  Detail v místě parapetu je obr. č. 
8. 
Na závěr je potřeba zkontrolovat rovinatost, protože všechny další vrstvy už jen kopírují 
rovinatost fasádních desek. Kontrola rovinatosti se provádí přiložením rovné latě a měří se 
vzdálenost mezi hranou latě a fasádní deskou, hodnota nesmí být vetší než 3,5 mm/bm. Jest-li, 
že je větší musí se fasádní desky přebrousit hoblem se skelným papírem obr. 9. Tohle 
broušení se provede nejprve 24 h po lepení desek. Broušení ovšem snižuje tepelný odpor kce.   
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Obr. č. 7 Řešení ostění [8, 25] 
 
Obr. č. 8 Řešení parapetu [8, 25] 
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Obr. č. 9 Přebroušení desek [11] 
 
 
2.7.3 Montáž kotev Baumit STR U 2G [11] 
Dle zjednodušeného návrhu mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru 
podle ČSN 73 2902 [10] bude navrženo 10 ks/m2 v oblasti rohu a 8 ks/m2 v ploše obr. č. 10. 
Zjednodušený návrh bude doložen v přílohách (příloha č. 1). První kotvy se umísťují 100 mm 
od rohu zdi, hrany ostění, hrany atiky a dole 100 mm od soklového profilu obr. č. 11. Kotvy 
se dále umísťují do rohů izolačních desek a v závislosti na počtu ks/m2 v ploše izolačních 
desek obr. č. 12 a 13. Přesné umístění kotev dle výkresů Kladečský plán (F.1-8, F.1-9). 
Kotevní délka v pórobetonu je 65 mm, tl. izolantu je 120 mm, zapuštění kotvy je 15 mm, tedy 
délka kotvy je 175 mm a otvor má d=8 mm obr. č. 14. Kotvy se osadí a přitáhnou pomocí 
montážního setu STR 2G obr. č. 15. 
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Obr. č. 10 Počty kusů hmoždinek v ploše a na rohu [25] 
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Obr. č. 11 Umístění prvních kotev ve vzdálenosti 100 mm od rohu [8, 25] 
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Obr. č. 12 Rozmístění kotev při počtu 8 ks/m2 [25] 
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Obr. č. 14 Správné osazení kotvy [25] 
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Obr. č. 15 Montážní set STR 2G [24] 
2.7.4 Provedení základní (výztužné) vrstvy a osazení všech rohových a okapních 
lišt [11] 
Základní vrstva se provádí pomocí zubatého hladítka o velikosti zubů 10x10mm. Vrstva 
Baumit StarContact [13] o tl. = 3-4 mm se tahá zespodu nahoru. Do takhle připravené vrstvy 
lepidla se vtlačí armovací síťka Baumit StarTex [16]. Vtlačuje se pomocí hladkého 
nerezového hladítka pohybem shora dolů. Vrstva se pečlivě vyrovná a přebytečné lepidlo se 
setře. Síťka je asi uprostřed vrstvy z každé strany kryta 1mm. Přesah dvou sousedních pásů je 
min 100 mm. V této fázi se osadí do základní vrstvy všechny lišty (např. rohový profil ETICS 
PVC [20], parapetní připojovací profil ETICS [23], okapnička ETICS [21] se síťovinou atd.). 
Nesmí se zapomenout dát do rohu oken a dveří dodatečnou výztuž v podobě diagonálních 
pásků ze síťoviny StarTex [16]. Pásky jsou o rozměrech 300x200mm viz obr. č. 16. 
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Obr. č. 16 Diagonální ztužení v rozích oken a dveří [11] 
2.7.5 Aplikace konečné povrchové úpravy [11]  
Jakmile vyschne armovací vrstva, provede se penetrace. Stěrková hmota Baumit 
StarContact [13] se penetruje nejdříve za 2-3 dny. A to jen tehdy, jestliže se na základní 
vrstvě neobjevují šedé mokré místa. Jako penetraci použijeme základní nátěr Baumit 
UniPrimer [17]. Tenhle prostředek nám vyrovná nasákavost podkladu a zlepší jeho přilnavost. 
Před aplikací se musí základní nátěr pořádně rozmíchat a naředit vodou v poměru 1l H2O: 
25kg Baumit UniPrimer [17]. Namíchaný nátěr se nanáší fasádním válečkem, hezky 
rovnoměrně a bez přerušení viz obr. č. 17. Nutné vyčkat 24 h než je možné aplikovat omítku. 
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Obr. č. 17 Aplikace základního (penetračního) nátěru Baumit UniPrimer [11] 
Omítka se bude nanášet ručně nerezovým hladítkem ve tl. zrna a to je 3mm. Směr 
nanášení je shora dolů. Přerušení může nastat např. na nároží, nebo v místě jiné svislé 
a vodorovné hrany, nebo v místě stejnobarevné plochy. Po krátkém zavadnutí omítky se 
strukturuje přímočarým nebo krouživým pohybem. Za použitím přísady Baumit SpeedTop je 
možné omítku aplikovat i v teplotách +1°C až +15°C. Když se přísada nepoužije tak 
v teplotách +8°C až +25°C. Omítky s HBW <25 se na termofasádu nemůžou použít. HBW 
jednoduše řečeno znamená hodnotu světelného odrazu. Omítka Baumit SilikonTop [18] 
škrábaná struktura 3 mm, odstín 0032 má HBW=69 viz obr. 18. Omítka je mrazuvzdorná, 
vodou omyvatelná, vodoodpudivá, paropropustná atd. 
 
Obr. č. 18 - Vzor omítky Silikon Top, škrábaná struktura, odstín 0032 [11] 
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2.8 Kontrola provádění a jakosti [11] 
Podrobněji viz Kontrolní a zkušební plán bod 4. 
2.9 Bezpečnost a ochrana osob při práci (BOZP) 
Za dodržování bezpečnostních předpisů a stavu pomůcek při práci zodpovídá realizační 
firma. 
• před zahájením prací musí být již postaveny a připraveny veškeré pracovní ochranné 
pomůcky pro každého pracovníka, 
• je třeba dodržovat pořádek na skladce materiálů jakož to i na celé stavbě, 
• dodržovat právní předpisy BOZP, 
• pravidelná kontrola a údržba ochranných pracovních pomůcek, 
• pravidelná kontrola lešení a stavebního výtahu. 
Pro bezpečnost a ochrana zdraví musí být dodrženy doporučení dle zákona č. 309/2006 
Sb. [4] a nařízení vlády č. 591/2006Sb [6].  
  
52 
Fakulta stavební Katedra pozemního stavitelství Bakalářská práce 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
 
3. Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet  byl  vytvořený  v programu  BUILD  power [26]. Celková cena 





Rozpočet 001-S02-1 Zateplení BD-ZLH JKSO 803,5
Objekt Název objektu SKP 
S02 Zateplení BD-ZLH Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 372 107 Ztížené výrobní podmínky 0
ZPSV celkem 484 551Oborová přirážka 0
RM práce celkem 0Přesun stavebních kapacit 0
NM dodávky celkem 0Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 856 658Zařízení staveniště 25 700
Provoz investora 0
HZS 0Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 856 658 Ostatní náklady neuvedené 0
882 358 Ostatní náklady celkem 25 700
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Marek Klíma Jméno : Jméno :
Datum : 25.4.2013Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15,0% 
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 











1 014 712 Kč
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001 Bytový dům Zlaté Hory Rozpočet : 001-S02-1
S02 Zateplení BD-ZLH
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
94 Lešení a stavební výtahy 74 116 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 293 825 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 4 166 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 484 551 0 0 0
CELKEM OBJEKT 372 107 484 551 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 856 658 0
Oborová přirážka 0 0,0 856 658 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 856 658 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 856 658 0
Zařízení staveniště 0 3,0 856 658 25 700
Provoz investora 0 0,0 856 658 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 856 658 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 856 658 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Zateplení BD-ZLH
25 700
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001 Bytový dům Zlaté Hory Rozpočet:001-S02-1
S02 Zateplení BD-ZLH
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl:94 Lešení a stavební výtahy
1 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 605,52 51,40 31 123,73
605,52
2 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 605,52 35,20 21 314,30
605,52
3 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 605,52 35,80 21 677,62
605,52
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 74 115,65
Díl:62 Úpravy povrchů vnější
4 781101121R00 Provedení penetrace podkladu - práce m2 569,10 15,60 8 877,96
569,10
5 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 56,95 34,00 1 936,30
56,95
6 24661040 Nátěr základní Baumit UniPrimer á 25 kg kg 142,28 53,92 7 671,47
142,28
7 620471113U00 Vně om silikon tkvr Baumit Z tl 3mm m2 569,10 276,00 157 071,60
569,10
8 585566675 Baumit SilikonTop K 3 škrábaná kg 2 390,22 49,48 118 268,09
2 390,22
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 293 825,41
Díl:94 Lešení a stavební výtahy
9 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 16,63 250,50 4 165,74
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 4 165,74
Díl:713 Izolace tepelné
10 713133111R00 Montáž zakládací lišty pro izolaci, porobeton m 60,87 74,40 4 528,73
60,87
11 553927490 Lišta zakládací pro fasád. desky tl.120 mm Baumit m 60,87 52,26 3 181,07
60,87











Plocha včetně oken a dveří:605,52
Plocha včetně oken a dveří:605,52
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Zateplení BD-ZLH
Plocha včetně oken a dveří:605,52
8ks/m2 jižní strana:8,79*9,61-(4*0,44*0,94+2*1,19*1,44)
Celková plocha+plocha ostění:548,57+20,53 
Plocha oken a dvří:56,95 
Celková plocha+plocha ostění:(548,57+20,53)*0,25 
Celková plocha+plocha ostění:548,57+20,53 
Celková plocha+plocha ostění:(548,57+20,53)*4,2 
Baumit Therm-soklový (zakládací) profil:16,35*2+14,79*2-1,41
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15 2837640091 Deska izolační Baumit EPS-F plus tl. 120 mm m2 568,64 150,62 85 648,38
541,56
27,08
16 63140105 Deska minerální vlákno - podélná tl. 120 mm m2 7,36 338,58 2 491,68
7,01
0,35
17 58556675A Baumit StarContact kg 4 470,68 13,78 61 605,97
2 194,28
2 276,40
























23 283502514 Okapnička ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm kus 22,00 170,92 3 760,92
22,00
24 28350141 Profil okenní a dveřní ETICS - Flexibel, l=1400mm kus 88,49 222,55 19 694,09
88,49
25 28350140 Profil připojovací parapetní ETICS, l=2000 mm kus 26,70 93,51 2 496,72
26,70
26 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 5,90 807,00 4 761,06


















Celková plocha (stěrková hmota):(605,52-56,95+20,53 )*4
celková plocha + překrytí 100 mm:605,52-56,95
překrytí 0,1 m:548,57*0,1
























Fakulta stavební  Katedra pozemního stavitelství Bakalářská práce 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
 
 
4. Kontrolní a zkušební plán  
4.1 Všeobecný systém kontroly obsahuje zejména: 
- povinnosti a odpovědnost mezi všemi pracovníky, kteří se podílí na realizaci, 
- postupy při kontrole a přejímce podkladu, 
- postupy při manipulaci a skladování ETICS, 
- postupy při realizaci případných nápravných opatření, 
- -vedení záznamů o plnění požadavků dle dokumentace ETICS. 
4.2 Provádění kontrolní činnosti: 
4.2.1 Kontrola před zahájením provádění ETICS: 
- zda součásti systému odpovídají specifikaci výrobce ETICS – Baumit s.r.o. a 
stavební dokumentaci, 
- -zda není překročena stanovená doba skladování, 
- kontrola množství a stavu prvků ETICS, může být nahrazena systémem dílčích 
kontrol před zahájením každé technologické operace. 
4.2.2 Kontrola před, v průběhu a po dokončení technologické operace 
- -teplota ovzduší, teplota podkladu a všech součástí ETICS musí být v rozmezí 
+5°C až +30°C, 
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Tabulka č. 4 Kontrolní a zkušební plán 
Technologická 
operace 
Provádění kontroly Předmět kontroly 
příprava podkladu po technologické operaci 
- rovinatost, čistota, soudržnost, 
mechanická odolnost, vlhkost podkladu 
montáž zakládací lišty 
před technologickou 
operací 
- nanesení lepící malty na podklad v tl. 10 
mm 
v průběhu technologické 
operace 
- vtlačení lišty do malty 
- rovinatost namontované lišty – 
převážení pomocí vodováhy ve dvou na 
sebe kolmých směrech 
- správné spojení dvou lišt se spárou 2-3 
mm, vyplnění spáry plastovými spojkami 
PV 30 
po technologické operaci 
- soudržnost připevněné lišty s podkladem 
- není-li lišta pevně připevněna 
k podkladu, použijeme víc hmoždinek 
>3 ks/bm 




- tl. TI desek 
- přítomnost příslušenství včetně 
oplechování 
v průběhu technologické 
operace 
- správné nanesení lepící hmoty na desku 
TI 
- správné rozmístění TI desek dle 
kladečského plánu 
- správnou konzistenci a míchání lepící 
hmoty 
- velikost spár mezi deskami TI a jejich 
případná úprava 
po technologické operaci 
 
- rovinatost a celistvost vrstvy TI desek 
- případné nedostatky následně odstranit 
broušením 
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- druh a stav vrtáku a hmoždinek 
v průběhu technologické 
operace 
- rozmístění hmoždinek dle kladečského 
plánu zejména u oken a dveří 
- správný způsob vrtání – zapuštění 25 
mm 
po technologické operaci 
- pevnost osazených hmoždinek 






- čistota a rovinatost TI desek 
- přítomnost určeného příslušenství 
ETICS včetně oplechování 
v průběhu technologické 
operace 
- přesahy pásů sklotextilní síťoviny 
- uložení sklotextilní síťoviny, bez 
záhybů, minimální krytí z každé strany 1 
mm 
- dodržení konzistence a míchání lepící 
hmoty 
- osazení všech rohových a připojovacích 
profilů, 
- výztužné pásky síťoviny v rozích oken a 
dveří 
- dodržování technologických přestávek 
po technologické operaci 
- rovinatost 
- celková tl. vrstvy a krytí sítky 
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- čistota a vlhkost základní vrstvy, 
rovinatost 
- dodržení technologické přestávky 





- hlídat požadovanou strukturu a 
odstín 
- snažit se eliminovat navazovací 
spáry a to tak, že aplikujeme omítku 
na celou jednu stanu fasády 
v jednom pracovním záběru 
po technologické 
operaci 
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5. Bilance hlavních zdrojů  
Veškerý materiál potřebný na realizaci zateplení stavby Bytový dům Zlaté Hory dodají 
stavebniny STAVMONT v Jeseníku (cca 20 km od místa stavby). Množství materiálu, které 
je třeba objednat, vychází z tabulky č. 2 Spotřeba materiálu na BD Zlaté Hory. Tato tabulka je 
zde modifikována na tabulku č. 5 Množství objednaného materiálu. 
5.1 Kontakt na stavebniny STAVMONT 
STAVMONT stavebniny – Jan Beneš 
Lipovská 401/101 
790 01 Jeseník 
telefon: 584 411 636 
email: stavebniny@stavmont.eu 
web: www.stavebniny-jesenik.cz 
Tabulka č. 5 Množství objednaného materiálu 
Materiál Spotřeba na BD celkem 
Minerální fasádní 
deska - podélná 
vlákna 
(1,41+2*1,95)*1,32 = 7 m2 








(548,57 – 7) = 541,57 m2  
Ztratné 5%: 27 m2 
568,57/2 ≐ 285 
285 balení 
(1140 ks) 
Baumit STR U 2G 
349,32*8 ≐ 2795 ks 
199,25*10 ≐ 1993 ks 
celkem: 4788 ks 
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548,57*1,1 ≐ 603 m2 
142*0,2*0,3 ≐ 9 m2 
Ztratné 5%: 27,45 m2 
celkem: 639,45 m2 
Baumit UniPrimer 
548,57+20,53 )*0,25 ≐ 142 kg 
29 kbelíku po 5 kg 
(145 kg) 
Baumit SilikonTop 




(16,35*2+14,79*2-1,41) /2 ≐ 31 
ks 
Profil ETICS PVC 169,16/2,5 ≐ 68 ks 
Okapnička ETICS 
PVC 
51,01/2,5 ≐ 21 ks 
Profil ETICS 
FLEXIBEL 




53,40/2 ≐ 27 ks 
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Závěr  
Úkolem práce byla výrobní příprava procesu zateplení bytového domu. Klade se důraz 
zejména na technologický předpis pro proces zateplení. Kontrolu jakosti dle kontrolního a 
zkušebního plánu. Stanovení ceny pomocí položkového rozpočtu včetně výkazu výměr, 
časové plánování procesu zateplení pomocí řádkového harmonogramu a stanovit bilanci 
hlavních zdrojů. Pro realizaci zateplení byl zvolen systém Baumit Star s tl. izolantu 120 mm. 
V přiložené tabulce č. 6 je zhodnocení součinitele prostupu tepla před a po realizaci zateplení. 
Podrobné posouzení tepelně technických požadavků je v příloze č. 2. 
 
 
Tabulka č. 6 Porovnání součinitele prostupu tepla 





tepla BD ZLH 
[W/m2K] 
Požadovaná hodnota Doporučena hodnota Před zateplením 0,34 
0,3 0,25 Po zateplení 0,15 
 
Je patrné, že při dodržení všech výše uvedených podmínek je zaručeno, že bude 
dosaženo požadované jakosti a účinnosti zateplovacího systému. 
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Příloha č. 1 - Zjednodušený návrh mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru 
podle ČSN 73 2902 [10] 
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Přílohy 
Příloha č. 1 Zjednodušený návrh mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání 
větru podle ČSN 73 2902 [10] 
1. Určení šířky rohu e/5 
 
b = 14790 mm    e je menší z hodnot b nebo 2h 
h = 10290 mm    e = 14790 mm 
2h = 20580 mm    e / 5 = 14790 / 5 = 2958 ≐ 3000 mm 
2. Charakteristika hmoždinky STR U 2G [15] 
kotevní hloubka:   65 mm 
průměr talíře hmoždinky: 60 mm 
tuhost talíře hmoždinky: c = 0,6 kN / mm  
odolnost proti protažení: R panel = 580 N 
únosnost v tahu:  NRK = 750 N 
3. Výpočet 
součinitel bezpečnosti na kontaktu kotvy a desky   γMb = 1,2 [10] 
součinitel bezpečnosti při montáži hmoždinky   γMc = 1,8 [10] 
návrhová odolnost hmoždinky vůči sání větru   R d, hm (N) 
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R d, hm = 0,68 * R panel / γMb = 0,68 * 580 / 1,2 = 328, 67 N 
R d, hm = NRK / γMc = 750 / 1,8 = 416, 67 N 
uvažujeme menší z hodnot R d, hm 
na základě R d, hm stanovena třída únosnosti hmoždinky 0,3 [10] 
4. Návrh 
větrová oblast Šumperk:  kategorie II [10] 
kategorie terénu:   kategorie I [10] 
třída únosnosti hmoždinky:  0,3 
snížení počtu kotev v ploše o 25% [10] 
Navrženo:  10 ks /m2 v rozích 
    8 ks /m2 v ploše  
Na základě větrové oblasti, kategorie terénu a třídy únosnosti hmoždinky bylo navrženo 
10 ks /m2 v rozích a 8 ks /m2 v ploše. 
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Příloha č. 2 Tepelně technické posouzení obvodové stěny podle ČSN 730540-2 [9] 
Název konstrukce:  Obvodová stěna 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -17,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK]    Mi[-] 
1  Baumit MPI 20  0,010        0,600     10,0 
2  Ytong P4-500  0,375         0,137     7,0 
3  Baumit StarTherm  0,120        0,032     40,0 
4  Baumit StarContact  0,003         0,800     50,0 
5  Baumit Silikon Top  0,003        0,700     70,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) [9] 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 
vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) [9] 
Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =  0,15 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) [9] 
Požadavky:  
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2, rok, nebo 3% plošné 
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 
kondenzační zóně činí: 0,061 kg/m2,rok (materiál: Baumit EPS-F+). 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,061 kg/m2,rok. 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0284 kg/m2,rok. 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,2688 kg/m2,rok. 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Výpočet a vyhodnocení bylo provedeno v programu Teplo 2010 [28]. 
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